

GLOSARIO DE GESTIÓN DEL INTEGRACIÓN

Integración

PPC-3-9-0 Pag 1 de 2

Fuente:

(1) *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), third Edition* by the Project Management Institute.

Acta de Constitución del Proyecto	[Salida/Entrada]. También conocida como <i>Acta de Autorización</i> . Un <i>documento</i> emitido por el <i>iniciador</i> o <i>patrocinador</i> del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un <i>proyecto</i> , y le confiere al <i>director de proyectos</i> la autoridad para aplicar los <i>recursos</i> de la organización a las <i>actividades</i> del proyecto. También conocido como: <i>Acta de Autorización del Proyecto</i> <i>Acta de Proyecto</i> <i>Ficha del Proyecto</i> .
Activos de los Procesos de la Organización	Salida/Entrada] Todos o cualquiera de los activos relacionados con los <i>procesos</i> , de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el <i>proyecto</i> , que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos de los procesos incluyen: planes formales e informales, políticas, <i>procedimientos</i> y pautas. Los activos de los procesos también incluyen las bases de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones aprendidas e información histórica. También conocido como: Activos de los Procesos Organizacionales.
Centro de Mando (War Room)	Una sala utilizada para las conferencias y planificación del <i>proyecto</i> que, por lo general, tiene diagramas de los <i>costes</i> , de la situación del <i>cronograma</i> y otros datos clave del proyecto. También conocido como: <i>Cuarto de Trabajo</i> .
Cerrar Proyecto	[Proceso] El <i>proceso</i> de finalizar todas las <i>actividades</i> en todos los <i>grupos de procesos</i> del proyecto para cerrar formalmente el <i>proyecto</i> o una <i>fase</i> . También conocido como: <i>Cerrar el Proyecto</i> o <i>Cierre del Proyecto</i> .
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto / Develop Project Charter	[Proceso] El <i>proceso</i> de desarrollar el <i>acta de constitución del proyecto</i> que autoriza formalmente un <i>proyecto</i> . También conocido como: <i>Desarrollar el Acta de Autorización del Proyecto</i> ; <i>Desarrollar el Acta de Proyecto</i> ; o <i>Desarrollar la Ficha del Proyecto</i> .
Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar / Develop Project Scope Statement (Preliminary)	[Proceso] El <i>proceso</i> de desarrollar un <i>enunciado del alcance del proyecto</i> , de carácter preliminar, que ofrezca una descripción del <i>alcance</i> de alto nivel. También conocido como: <i>desarrollar la Definición del Alcance del Proyecto (Preliminar)</i> <i>Desarrollar la Descripción del Alcance del Proyecto</i> .
Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental Factors	[Salida/Entrada]. Todos y cualquiera de los factores ambientales externos y los factores ambientales internos de la organización que rodean o tienen alguna influencia sobre el éxito del proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de las empresas involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura de la organización, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de datos comerciales, las condiciones

GLOSARIO DE GESTIÓN DEL INTEGRACIÓN

Integración

PPC-3-9-0 Pag 2 de 2

	del mercado y <i>el software de dirección de proyectos</i> de la organización.
Gestión de la Integración del Proyecto / Project Integration Management	[Área de Conocimiento] Véase Apéndice G También conocido como: <i>Administración de la Integración del Proyecto</i> <i>Gerencia de la Integración del Proyecto</i> <i>Gerenciamiento de la Integración del Proyecto.</i>
Grupos de Procesos del Proyecto / Project Process Groups.	Los cinco <i>grupos de procesos</i> necesarios para cualquier proyecto que cuentan con dependencias claras, y que deben llevarse a cabo con la misma secuencia en cada proyecto, independientemente del <i>área de aplicación</i> o detalles específicos del <i>ciclo de vida del proyecto</i> aplicado. Los grupos de procesos son: iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, y cierre.
Iniciación del Proyecto / Project Initiation.	Lanzar un <i>proceso</i> que puede dar por resultado la autorización y definición del <i>alcance</i> de un nuevo <i>proyecto</i> .
Iniciador / Initiator.	Una persona u <i>organización</i> que tiene tanto la capacidad como la <i>autoridad</i> para iniciar un <i>proyecto</i> .
Integrado / Integrated	Componentes interrelacionados, interconectados, entrelazados o entramados que se mezclan y unen como un todo funcional o unificado.
Integral	Esencial para la completitud; necesario; parte constituyente de un todo; que forma una unidad con otro componente.
Matriz de Asignación de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix (RAM)	[Herramienta] Una estructura que relaciona la <i>estructura de desglose de la organización</i> con la <i>estructura de desglose del trabajo</i> para ayudar a garantizar que cada componente del <i>alcance</i> del proyecto se asigne a una persona responsable.
Objetivo / Objective.	Una meta hacia la cual se debe dirigir el <i>trabajo</i> , una posición estratégica que se quiere lograr o un fin que se desea alcanzar, un <i>resultado</i> a obtener, un <i>producto</i> a producir o un <i>servicio</i> a prestar.
Organización Orientada a Proyectos / Projectized Organization.	Cualquier estructura organizativa en la que el <i>director del proyecto</i> tiene plena autoridad para asignar prioridades, asignar <i>recursos</i> y dirigir el <i>trabajo</i> de las personas asignadas al <i>proyecto</i> . También conocido como: <i>Organización Dirigida por Proyectos</i> ; <i>Organización por Proyectos</i> ; u <i>Organización Projectizada</i> .
Patrocinador / Sponsor.	La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, para el <i>proyecto</i> . También conocido como: <i>Patrocinante</i> .
Patrocinador del Proyecto / Project Sponsor.	Véase <i>patrocinador</i> . También conocido como: <i>Patrocinador de Proyecto</i> .
Plan de Gestión del Proyecto / Project Management Plan	[Salida/Entrada] Un <i>documento</i> formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. También conocido como: <i>Plan de Administración del Proyecto</i> <i>Plan de Gerencia del Proyecto</i> <i>Plan de Gerenciamiento de Proyectos</i> <i>Plan de la Dirección del Proyecto.</i>
Proyecto / Project	Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un <i>producto</i> , <i>servicio</i> o <i>resultado</i> único.